

Planning Berken- en Bomenbuurt per 16-5-2018

HUISAANSLUITINGEN VAN NUTSBEDRIJVEN WORDEN WAAR MOGELIJK VÓÓR DE RIOOLWERKZAAMHEDEN VERVANGEN.

DE UITVOERINGSPLANNING KAN DOOR WEERSOMSTANDIGHEDEN, VOORTSCHRIJDEND INZICHT EN TEGENSLAG BEINVLOED WORDEN.

locatie	start datum	eind datum
Lindelaan - Vlierlaan		
Wegedoornlaan	gereed	beplanting in najaar
Vogelkerslaan	straatwerk gereed	beplanting in najaar
Lindelaan	in uitvoering	week 22 2018
Vlierlaan (doodlopende deel)	in uitvoering	week 23 2018
Vlierlaan (rest)	week 23 2018	week 28 2018
Noordweg noord en Boomgaard		
Noordweg vanaf Goudenregensingel tot aan Lindelaan	in uitvoering	week 22 2018
Noordweg vanaf Lindelaan tot aan Albert Schweitzerlaan (nutsmerk hieraan vooraf, minder overlast)	week 24 2018	week 33 2018
Boomgaard (rioolwerk is komen te vervallen, nutsmerkzaamheden apart en vooraf)	week 26 2018	week 29 2018
Kastanjelaan - Esdoornlaan - Elzenlaan - Beuklaan		
Elzenlaan - Beuklaan	week 10 2018	week 23 2018
Kastanjelaan - Esdoornlaan	week 28 2018	week 39 2018
Goudenregensingel zuid, Noordweg zuid, Acacialaan, Prunuslaan, Lijsterbeslaan		
Alle distributieleidingen van nutsbedrijven worden hier vooraf vervangen in de periode juli-augustus 2018		
Goudenregensingel (zuidzijde)	gereed	gereed
Noordweg vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel	aug 2018	okt 2018
Prunuslaan	okt 2018	dec 2018
Lijsterbeslaan	dec 2018	febr 2019
Acacialaan vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel	febr 2019	mei 2019
Park Berkenoord		
Alle distributieleidingen van nutsbedrijven worden hier vooraf vervangen in de periode augustus-september 2018		
Park Berkenoord van Acacialaan naar en 'naast' De Acker	aug 2018	nov 2018
Park Berkenoord parallel aan Acacialaan (tot huisnummer 4)	nov 2018	febr 2019
Park Berkenoord binnenstraten	febr 2019	mrt 2019
Park Berkenoord parallel aan Meidoornlaan (tot huisnummer 54)	mrt 2019	mei 2019
Park Berkenoord tussen Meidoornlaan en Acacialaan	juni 2019	aug 2019
Hoofdroutes		
Groen van Prinstererlaan	apr 2019	mei 2019
Acacialaan vanaf Goudenregensingel tot aan Groen Van Prinstererlaan	mei 2019	juli 2019
Realiseren bestrating Goudenregensingel (noordzijde)	juli 2019	aug 2019
Realiseren bestrating Meidoornlaan tussen Goudenregensingel en Oostlaan	aug 2019	okt 2019
Groenvoorziening		
Voorkeursperiode voor realisatie groenvoorziening fase 1	okt 2018	nov 2018
Voorkeursperiode voor realisatie groenvoorziening fase 2	okt 2019	nov 2019