PLANNING HEESTERBUURT 17 OKTOBER 2016

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	AUG					SEP				OKT				NOV					DEC				JAN				FEB				MRT					APR				MEI					JUN		
GOUDENREGENSINGEL NOORD																																															
VUURDOORNLAAN																																				LEGENDA											
JASMIJN-, SERINGEN-, DINTERLAAN																																															
WILGENHOF																																							RIOLERING								
restant betonnen plantenbak																																															
SERINGENLAAN																																							WATER/ELECTRA/GAS								
restant trottoir																																															
MAGNOLIALAAN																																							GLASVEZEL								
nutswerkzaamheden																																															
bestratingen																																							BESTRATING								
WEIGELIALAAN																																															
rioleringen																																				?			NOG ONDUIDELIJK								
nutswerkzaamheden gas/water/electra																																															
nutswerkzaamheden glasvezel																																															
bestratingen																																															
BERBERIS- EN BREMLAAN																																															
rioleringen																																															
nutswerkzaamheden gas/water/electra																																															
nutswerkzaamheden glasvezel																																															
bestratingen										BERB.								BREM																													
RIBESLAAN																																															
rioleringen																																															
nutswerkzaamheden gas/water/electra																																															
nutswerkzaamheden glasvezel																																															
bestratingen																																															
GOUDENREGENSINGEL ZUID																																															
rioleringen																	?	?	?	?	?		?	?	?	?																					
nutswerkzaamheden gas/water/electra																								?	?	?	?	?	?	?	?																
nutswerkzaamheden glasvezel																																															
bestratingen																																															
MEIDOORNLAAN																																															
bestratingen fase winkelgebied																																															
bestratingen fase Kuyperlaan-Wilgenhof																																															
bestratingen fase Wilgenhof-Vuurdoornlaan																																															
bestratingen fase Vuurdoornlaan-Magnolialaan																																															
bestratingen fase Magnolialaan-Goudenregensingel N.																																							?	?	?						
bestratingen fase Oostlaan-Van den Helmlaan																																															
bestratingen fase Van den Helmlaan-Goudenregensingel Z.																																															
BEPLANTINGEN HEESTERBUURT										WAAR MOGELIJK													WAAR MOGELIJK																							