

Planning Berken- en Bomenbuurt per 17-12-2018

De uitvoeringsplanning kan door weersomstandigheden, voortschrijdend inzicht en tegenslag beïnvloed worden.

locatie	start datum	eind datum
Lindelaan - Vlierlaan		
Wegedoornlaan	gereed	gereed
Vogelkerslaan	gereed	gereed
Lindelaan	gereed	gereed
Vlierlaan (doodlopende deel)	gereed	gereed
Vlierlaan (rest)	gereed	gereed
Noordweg noord en Boomgaard		
Noordweg vanaf Goudenregensingel tot aan Lindelaan	gereed	gereed
Noordweg vanaf Lindelaan tot aan Albert Schweitzerlaan (nutswerk hieraan vooraf, minder overlast)	gereed	gereed
Boomgaard (rioolwerk is komen te vervallen, nutswerkzaamheden apart en vooraf)	gereed	gereed
Kastanjelaan - Esdoornlaan - Elzenlaan - Beuklaan		
Elzenlaan - Beuklaan	gereed	gereed
Kastanjelaan - Esdoornlaan	gereed	gereed
Goudenregensingel zuid, Noordweg zuid, Acacialaan, Prunuslaan, Lijsterbeslaan		
De kabels & leidingen zijn hier al vervangen, uitgezonderd Prunuslaan (sanering) en enig rooiwerk van vervallen kabels		
Goudenregensingel (zuidzijde)	gereed	gereed
Noordweg vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel	in uitvoering	begin febr 2019
Lijsterbeslaan	eind jan 2019	eind mrt 2019
Prunuslaan (inclusief sanering)	medio maart 2019	eind mei 2019
Acacialaan vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel	begin juni 2019	medio sept 2019
Park Berkenoord		
De kabels en leidingen worden op dit moment vervangen, tot maart 2019 (ook langs Acacialaan)		
Park Berkenoord van huisnummer 1 t/m 13	medio febr 2019	begin mei 2019
Park Berkenoord van huisnummer 6 t/m 26 en 15 t/m 31, inclusief halve binnenpleinen	begin mei	medio juli 2019
Park Berkenoord van huisnummer 32 t/m 54, inclusief halve binnenpleinen	medio juli 2019	begin nov 2019
Park Berkenoord voor huisnummers 31 en 26 t/m 32	begin sept 2019	medio dec 2019
Hoofdroutes Acacialaan, Goudenregensingel (noordkant) en Meidoornlaan		
Alleen nog werkzaamheden aan kabels en leidingen langs Acacialaan 12 t/m 32 (zie Park Berkenoord)		
Acacialaan vanaf Goudenregensingel tot aan huisnummer 12 (rioolwerk en tijdelijk bestraten)	begin jan 2019	eind febr 2019
Acacialaan vanaf huisnummer 12 tot Groen van Prinstererlaan (alleen rioolwerk, verkeer tijdelijk over puinbaan)	begin okt 2019	eind jan 2020
<i>Na rioolwerk Acacialaan, worden achtereenvolgens de definitieve bestratingen aangelegd in de Groen van Prinstererlaan, Acacialaan, Goudenregensingel en de Meidoornlaan naar de rotonde.</i>		
	jan 2020	aug 2020
<i>Tussendoor wordt waar mogelijk gewerkt aan trottoirs, speellinten en parkeerplaatsen in deze straten.</i>		
Groenvoorziening		
Voorkeursperiode voor realisatie groenvoorziening	oktober	november