

# Planning Berken- en Bomenbuurt per 16-2-2018

**HUISAANSLUITINGEN VAN NUTSBEDRIJVEN WORDEN WAAR MOGELIJK VÓÓR DE RIOOLWERKZAAMHEDEN VERVANGEN.**

**DE UITVOERINGSPLANNING KAN DOOR WEERSOMSTANDIGHEDEN, VOORTSCHRIJDEND INZICHT EN TEGENSLAG BEINVLOED WORDEN.**

locatie	start datum	eind datum
<b>Lindelaan - Vlierlaan</b>		
Wegedoornlaan	in uitvoering	week 8 2018
Vogelkerlaan	in uitvoering	week 13 2018
Lindelaan	week 14 2018	week 19 2018
Vlierlaan	week 19 2018	week 26 2018
<b>Noordweg noord en Boomgaard</b>		
Noordweg vanaf Goudenregensingel tot aan Lindelaan	in uitvoering	week 19 2018
Boomgaard	week 21 2018	week 28 2018
Noordweg vanaf Lindelaan tot aan Albert Schweitzerlaan	week 29 2018	week 44 2018
<b>Kastanjelaan - Esdoornlaan - Elzenlaan - Beuklaan</b>		
Elzenlaan - Beuklaan	week 10 2018	week 23 2018
Kastanjelaan - Esdoornlaan	aug 2018	okt 2018
<b>Goudenregensingel zuid, Noordweg zuid, Acacialaan, Prunuslaan, Lijsterbeslaan</b>		
Alle distributieleidingen van nutsbedrijven worden hier vooraf vervangen in de periode juli-augustus 2018		
Goudenregensingel (zuidzijde)	gereed	gereed
Noordweg vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel	aug 2018	okt 2018
Prunuslaan	okt 2018	dec 2018
Lijsterbeslaan	dec 2018	febr 2019
Acacialaan vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel	febr 2019	mei 2019
<b>Park Berkenoord</b>		
Alle distributieleidingen van nutsbedrijven worden hier vooraf vervangen in de periode augustus-september 2018		
Park Berkenoord van Acacialaan naar en 'naast' De Acker	aug 2018	nov 2018
Park Berkenoord parallel aan Acacialaan (tot huisnummer 4)	nov 2018	febr 2019
Park Berkenoord binnenstraten	febr 2019	mrt 2019
Park Berkenoord parallel aan Meidoornlaan (tot huisnummer 54)	mrt 2019	mei 2019
Park Berkenoord tussen Meidoornlaan en Acacialaan	juni 2019	aug 2019
<b>Hoofdroutes</b>		
Groen van Prinstererlaan	apr 2019	mei 2019
Acacialaan vanaf Goudenregensingel tot aan Groen Van Prinstererlaan	mei 2019	juli 2019
Realiseren bestrating Goudenregensingel (noordzijde)	juli 2019	aug 2019
Realiseren bestrating Meidoornlaan tussen Goudenregensingel en Oostlaan	aug 2019	okt 2019
<b>Groenvoorziening</b>		
Voorkeursperiode voor realisatie groenvoorziening fase 1	okt 2018	nov 2018
Voorkeursperiode voor realisatie groenvoorziening fase 2	okt 2019	nov 2019