

Aan de bewoners van dit pand

adres Oranjeplein 1, Pijnacker  
post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker  
telefoon 14 015  
e-mail [info@pijnacker-nootdorp.nl](mailto:info@pijnacker-nootdorp.nl)  
internet [www.pijnacker-nootdorp.nl](http://www.pijnacker-nootdorp.nl)

behandeld door D. Lausberg uw brief van ons kenmerk 18UIT18887 datum 17-12-2018  
telefoon 14 015 uw kenmerk bijlagen 1 verzonden **19 DEC 2018**  
onderwerp planning werkzaamheden Berken- en Bomenbuurt

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij deze brief ontvangt u een aangepaste uitvoeringsplanning van de herinrichtingswerkzaamheden in de Berken- en Bomenbuurt in Pijnacker-Noord. In het afgelopen jaar hebben met name de rioolwerkzaamheden meer tijd gevegd dan wij vooraf hebben gepland. Ik leg u graag uit waarom.

Tijdens graafwerkzaamheden zijn we de nodige ondergrondse voorzieningen uit het verleden tegen gekomen. In de meeste gevallen ging het om oude onbekende kabels en leidingen. Voortgang van de werkzaamheden werd daardoor vertraagd. Daarnaast zijn we verrast door onbekende verontreinigingen in de bodem en obstakels zoals een oude kademuur.

Om bovengenoemde redenen hebben wij de planning moeten herzien. Deze nieuwe planning houdt nu ook rekening met wat langere doorlooptijden, op basis van de ervaringen tot nu toe. Daarbij is soms ook de uitvoeringsvolgorde gewijzigd. Op bijgaande planning kunt u zien wanneer naar verwachting gestart wordt met de rioolwerkzaamheden in uw straat.

Met de aannemer wordt nog gesproken over het beste moment om definitieve bestratingen aan te brengen in de Goudenregensingel, Meidoornlaan en de Acacialaan (ten noorden van de Goudenregensingel). In dit deel Acacialaan wordt na de rioleringswerkzaamheden eerst een tijdelijke verharding aangebracht.

De aanpassingen in de planning betekent dat we de voorgenomen opleverdatum van het werk eind 2019 moeten loslaten. Onze huidige verwachting is dat wij de werkzaamheden medio 2020 kunnen afronden.

We blijven ons best doen om het werk vlot af te maken, maar rekenen op uw begrip bij nieuwe onverwachte situaties.

Heeft u vragen over de planning? Neem dan contact op met de civieltechnisch projectleider, de heer P. Bol, via 06-51718265 of via [p.bol@pijnacker-nootdorp.nl](mailto:p.bol@pijnacker-nootdorp.nl)

Met vriendelijke groet,

  
M.E.J. van der Heijden  
projectmanager