

Aan de bewoners, winkeliers en eigenaren/huurders  
garageboxen in de Heesterbuurt te Pijnacker

<i>behandeld door</i>	M. van der Heijden	<i>uw brief van</i>	<i>ons kenmerk</i> 17UIT05107	<i>datum</i> 18-04-2017
<i>telefoon</i>	14 015	<i>uw kenmerk</i>	<i>bijlagen</i>	<i>verzonden</i> 19-04-2017
<i>onderwerp</i>	Faillissement Verhoef Infra – laatste ontwikkelingen			

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen rondom het faillissement van Verhoef Infra BV.

#### *Faillissement definitief*

Op woensdag 12 april hebben wij vernomen dat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken en een curator heeft aangesteld. Het faillissement van Verhoef Infra BV is daarmee definitief.

#### *Overleg curator*

Vorige week hebben wij contact gehad met de curator. Wij hebben hem gewezen op de overlast die bewoners hebben van de opgebroken straten nadat Verhoef het werk heeft stilgelegd. En dat het dus belangrijk is, dat we snel afspraken maken over hoe het werk wordt afgemaakt en door wie. Het is ons gelukt snel duidelijkheid te krijgen. De curator heeft ons afgelopen vrijdag laten weten dat hij het werk niet zal (laten) afmaken. Dat betekent dat de gemeente zelf een partij mag inschakelen om de resterende werkzaamheden in de Heesterbuurt uit te voeren.

#### *Overleg andere aannemer*

Wij zijn nu in gesprek met partijen die het werk willen afmaken en die ons hebben aangegeven dat ze binnen twee weken na opdracht bij u in de wijk aan de slag kunnen. Onze prioriteit ligt bij het bestraten van de opgebroken delen: de Ribeslaan, de Goudenregensingel, het speellint en een stuk nieuw trottoir langs de Meidoornlaan. Ook het opgebroken deel van de Meidoornlaan ter hoogte van de Wilgenhof willen wij snel weer bestraat hebben. Op basis van vrijdag a.s. in te dienen offertes verwachten wij volgende week een beslissing te kunnen nemen welke aannemer deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra wij meer weten zullen we u daarover informeren.

#### *Herinrichting Meidoornlaan volgt na de zomer*

Door het faillissement is de planning van werkzaamheden enkele weken verschoven. Zouden we nu, naast de laatste werkzaamheden in de Heesterbuurt, ook de nieuwe inrichting van de Meidoornlaan aanpakken, dan vallen die werkzaamheden samen met de geplande vervanging van de riolering in de Goudenregensingel tijdens de zomervakantie. Daarmee zou Pijnacker-Noord langere tijd zeer slecht bereikbaar zijn. Daarom nemen we de Meidoornlaan mee in de aanbesteding van de Berken- en Bomenbuurt die al in mei plaatsvindt. Daarmee houden we de wijk bereikbaar. Dit betekent wel dat de nog uit te voeren werkzaamheden aan de Meidoornlaan pas na de zomervakantie worden uitgevoerd.

*Tot slot*

Wij zijn erg blij dat we snel duidelijkheid hebben gekregen van de curator en dat we nu stappen kunnen nemen om het werk af te maken. Voor nu wil ik u bedanken voor uw begrip en geduld in de afgelopen periode. Uit de wijk hebben we gehoord dat sommigen van u van de nood een deugd wisten te maken met een strand-barbecue en dat ook de paashaas in het zand mooie verstoppesplekken wist te vinden.

Wij verwachten u eind april/begin mei te kunnen vertellen wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en hoe de planning er dan uit ziet.

Met vriendelijke groet,  
de projectmanager,

Marieke van der Heijden